l	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% concluío	to 2016 Setembro 2016 Out of log
1	=	ImunizaBR	41 dias	Seg 08/08/16	Seg 03/10/16		0 0 0 10 12 14 10 10 20 22 24 20 30 01 03 03 07 03 11 13 13 17 13 21 23 23 27 23 01
2	-5	Concepção e planejamento	21 dias	Seg 08/08/16	Seg 05/09/16	34%	1
3		Documento de visão	1 dia	Seg 08/08/16	Seg 08/08/16	70%	
4		Diagrama BPMN	5 dias	Ter 09/08/16	Seg 15/08/16	100%	
5	*	Processo de imunização	5 dias	Ter 09/08/16	Seg 15/08/16	100%	
6	*	Processo de gestão	5 dias	Ter 09/08/16	Seg 15/08/16	100%	
7	*	Definição dos atores e papéis	5 dias	Ter 09/08/16	Seg 15/08/16	100%	
8	-5	Requisitos	5 dias	Ter 16/08/16	Seg 22/08/16	60%	
9	*	Funcionais	5 dias	Ter 16/08/16	Seg 22/08/16	60%	
10	*	Não funcionais	5 dias	Ter 16/08/16	Seg 22/08/16	60%	
11	*	Normativos	5 dias	Ter 16/08/16	Seg 22/08/16	60%	
12	-5	Modelagem	10 dias	Ter 23/08/16	Seg 05/09/16	10%	
13	*	Diagramas de caso de uso	10 dias	Ter 23/08/16	Seg 05/09/16	30%	
14	*	Diagramas de classes de análise	10 dias	Ter 23/08/16	Seg 05/09/16	0%	
15	*	Diagramas de interações	10 dias	Ter 23/08/16	Seg 05/09/16	0%	
16	*	Diagramas de classes de projeto	10 dias	Ter 23/08/16	Seg 05/09/16	0%	
17	*	Diagramas de transição de estados	10 dias	Ter 23/08/16	Seg 05/09/16	0%	
18	*	Diagrama de implantação / arquitetura	10 dias	Ter 23/08/16	Seg 05/09/16	30%	
19	-5	Desenvolvimento aplicativo	35 dias	Ter 16/08/16	Seg 03/10/16	8%	
20	-5	Ciclo 1 - Protótipo visual	5 dias	Ter 16/08/16	Seg 22/08/16	90%	
21	*	Concepção e planejamento	5 dias	Ter 16/08/16	Seg 22/08/16	90%	
22	*	Construção	5 dias	Ter 16/08/16	Seg 22/08/16	90%	
23	-5	Ciclo 2 - Implementação regras de negócio	10 dias	Ter 23/08/16	Seg 05/09/16	15%	1
24	*	Concepção e planejamento	10 dias	Ter 23/08/16	Seg 05/09/16	20%	
25	*	Construção	10 dias	Ter 23/08/16	Seg 05/09/16	10%	
26	-5	Ciclo 3 - Consultas e exportações	20 dias	Ter 06/09/16	Seg 03/10/16	0%	l l
27	*	Concepção e planejamento	20 dias	Ter 06/09/16	Seg 03/10/16	0%	
28	*	Construção	20 dias	Ter 06/09/16	Seg 03/10/16	0%	
29	-5	Ciclo 4 - Geoprocessamento	20 dias	Ter 06/09/16	Seg 03/10/16	0%	l l
30	*	Concepção e planejamento	20 dias		Seg 03/10/16		
31	*	Construção	20 dias	Ter 06/09/16	Seg 03/10/16	0%	
32	-5	Ciclo 5 - Autenticação biométrica	20 dias	Ter 06/09/16	Seg 03/10/16	0%	l l
33	*	Concepção e planejamento	20 dias	Ter 06/09/16	Seg 03/10/16	0%	
34	*	Construção	20 dias		Seg 03/10/16		
35	-5	Documentação	20 dias	Ter 06/09/16	Seg 03/10/16	0%	
36	*	Manual do sistema	20 dias		Seg 03/10/16		
37	*	Manual do usuário	20 dias	Ter 06/09/16	Seg 03/10/16	0%	
38	*	Roteiro de instalação	20 dias	Ter 06/09/16	Seg 03/10/16	0%	